

Situation VLC

- Novembre 2019: commande passée pour nouvelle étude
 - Design amélioré pour éliminer les clôtures instrumentales
 - Amélioration des fonctions 50/50, 60/40 et 66/33
 - Nouveau design du SF2B nécessaire pour HFT
 - Plusieurs puces de tests pour pousser plus loin les designs
- Livraison d'un nouveau chip en Mars 2020 sur la base du design optimisé ci-dessus. Prévoir caractérisations.
- 3° commande possible ensuite pour un ABCD final et un HFT

